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Presto 

Este documento presenta una visión general de Presto, centrada en los 

principios de funcionamiento que se mantienen a lo largo de las distintas 

versiones: la organización del presupuesto, la reutilización de información, la 

estructura general de costes, la personalización del entorno de trabajo y la 

conectividad con otros sistemas. 

 

Ventana principal con el árbol del presupuesto y las mediciones 

Las tecnologías y desarrollos más específicos, como la integración con Revit e IFC, 

Presto Server y Presto Cloud, la programación TAKT, el cálculo de la huella de carbono y 

el uso de la inteligencia artificial, se tratan en otros documentos sobre módulos de Presto, 

notas técnicas, presentaciones y webinars publicados por RIB Spain. 

Puede descargar y utilizar Presto Demo para abrir cualquier presupuesto y 

practicar todas sus opciones, excepto guardar los resultados.   
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Características generales 

Un funcionamiento predefinido, pero flexible 

A diferencia de una hoja de cálculo, la estructura de la base de datos y el comportamiento 

de Presto están predeterminados con el objetivo de obtener un presupuesto bien 

organizado, fácil de compartir entre diferentes agentes sin necesidad de definir el 

contenido de cada campo ni de programar funciones. 

Las ventajas de este diseño orientado específicamente al presupuesto son evidentes: 

• Los profesionales de la gestión del coste se centran en las tareas que aportan valor. 

• La información es accesible y utilizable por el resto del estudio o de la empresa, 

dando lugar a una base de datos corporativa. 

• Se evitan los errores inconscientes o deliberados del uso de programas genéricos 

totalmente configurables por el usuario. 

La asignación a todos los campos de significados y comportamientos fijos, adecuados a la 

construcción, simplifica el trabajo, garantiza la interoperabilidad y evita errores. Al mismo 

tiempo, el desarrollo continuado de Presto durante cuarenta y cinco años de experiencia 

asegura la disponibilidad de opciones adecuadas para todo tipo de usuarios y entornos 

culturales. 

Al mismo tiempo, Presto es un programa abierto y personalizable en la extracción de 

resultados, en la obtención de información generada a partir de los datos existentes, en la 

exportación e importación de archivos de otros programas y en la creación de 

complementos o aplicaciones auxiliares que realizan funciones específicas para 

determinados grupos de usuarios. 

Presto dispone además de las opciones necesarias para adaptarse a diferentes 

países y culturas, manteniendo una uniformidad en el significado de los datos y 

de los resultados que hace que los presupuestos sean fáciles de entender y 

comparar entre usuarios de cualquiera de sus versiones. 

Orientado a la reutilización de información 

Actualmente, la mayor parte de la información ya se encuentra en formato digital. El 

objetivo de Presto es reutilizar al máximo la información existente, ahorrando trabajo y 

generando de manera natural una base estructurada de conocimientos. 

Para ello, los presupuestos, que contienen las unidades de obra y las mediciones de un 

proyecto, utilizan el mismo formato de archivo que los cuadros de precios, donde se 

almacenan conjuntos de unidades de obra predefinidas con precios de referencia, y 

también que los catálogos de productos para la construcción. Por tanto, cualquier 

información se puede transferir directamente entre dos presupuestos, desde un cuadro de 

precios a un presupuesto o viceversa. 
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Un presupuesto, un cuadro de precios y un catálogo de productos para la construcción 

No es necesario seguir una pauta determinada ni utilizar una codificación específica 

durante la introducción de datos. 

Sea cual sea el usuario y su forma de trabajo, una unidad de obra, un capítulo o cualquier 

otro concepto, con o sin mediciones, precios u otra información asociada, se puede copiar 

de un presupuesto a otro, incluso entre distintas versiones de Presto. 

De esta forma, a medida que se elaboran presupuestos se va generando una base de 

datos que puede consolidarse para formar un cuadro de precios uniforme para el estudio 

o la empresa, si se desea. Las herramientas de integración de obras de Presto permiten 

acceder a todos los presupuestos y cuadros de precios, localmente o a través de la red, 

para buscar información reutilizable en nuevos proyectos. 

Gracias a Presto, España es el único país en el que los presupuestos, los 

cuadros de precios y los catálogos de productos para la construcción son 

intercambiables y utilizan el mismo formato de archivo. 

Específico para la construcción  

Presto está diseñado para responder a necesidades específicas de la construcción que no 

siempre están cubiertas por programas genéricos de gestión de proyectos. 

 

Análisis de Precio Unitario con naturalezas, otras unidades de obra y porcentajes 

Los importes se calculan a partir de precios unitarios y cantidades, desglosadas mediante 

líneas de medición.  
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• La definición de las unidades de obra mediante rendimientos y duraciones unitarias 

permite reutilizarlas en distintas obras, o incluso dentro del mismo presupuesto, ya 

que se ajustan automáticamente a las mediciones o cantidades correspondientes en 

cada caso. 

• La estimación de la planificación o de la ejecución basada en cantidades, obligatoria 

en los contratos por medición abierta y precio unitario, resulta más adecuada para la 

construcción que el uso de importes totales o porcentajes. Incluso cuando el abono 

se realiza mediante otros sistemas, la introducción por cantidades permite un mejor 

control del avance y del coste real, tanto por parte del promotor y la dirección del 

proyecto como del constructor. 

• El desglose de las cantidades mediante líneas de medición ayuda a describir el 

proyecto con detalle y permite un seguimiento directo de la ejecución en obra. Esto 

resulta especialmente importante en sistemas BIM, donde existe una 

correspondencia entre los elementos gráficos y las líneas de medición. 

La integración de la información de costes, tiempos y calidad en una única base de datos, 

como se describe más adelante, constituye otra ventaja específica de Presto. 

Una estructura única para todos los conceptos 

La forma de organizar la información en Presto es un árbol jerárquico que representa la 

Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto, EDT (Work Breakdown Structure, WBS).  

NOTAS TÉCNICAS EDT Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN 

EDT Estructura de 

Desglose de Trabajo 

Proceso paso a paso para crear una EDT adecuada al 

proyecto 

Clasificar, reclasificar, 

reestructurar 

Clasificación mediante IA para localizar conceptos en cuadros 

y bases de datos de huella de carbono, así como para utilizar 

varias EDT  

 

La EDT de Presto contiene el modelo de costes, integrando de forma unificada todos los 

conceptos del presupuesto, desde el nodo superior o raíz, que representa el proyecto, 

hasta los conceptos del nivel inferior, como los materiales, equipos y recursos laborales.  

Esta visión integrada simplifica la navegación y el uso de Presto, sea cual sea 

el tamaño y la organización del presupuesto. 

Dependiendo del alcance del presupuesto, puede haber uno o varios niveles de capítulos 

y subcapítulos. En obras pequeñas o en fases iniciales del trabajo, las unidades de obra 

pueden situarse directamente bajo el concepto raíz.  
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Capítulos, unidades de obra, materiales y recursos en una EDT común 

Presto puede crear automáticamente la estructura de capítulos necesaria para organizar 

las unidades de obra antes de iniciar el presupuesto o reclasificarlas posteriormente en 

función de su codificación y de una plantilla predefinida o creada por el usuario. 

Se suministran plantillas correspondientes a los principales estándares de clasificación 

nacionales e internacionales. 

Las unidades de obra se sitúan bajo los capítulos y pueden utilizarse varias veces dentro 

del presupuesto, manteniendo una descripción común, que incluye especificaciones 

técnicas, descomposición y precio unitario, aunque con diferentes cantidades. 

La misma EDT puede contener también la planificación de la obra por actividades, 

permitiendo una integración total entre el modelo de costes y el modelo de tiempos. Para 

ello existen dos tipos de actividades: 

• Las propias unidades de obra del presupuesto. 

• Las tareas, conceptos derivados de las unidades de obra o independientes que no 

forman parte directa del presupuesto. Las tareas pueden vincularse a las líneas de 

medición de las unidades de obra, de manera que los modelos de coste y tiempos 

queden completamente integrados. 

Con Presto se entregan más de cien sistemas de clasificaciones universales, 

utilizables como plantilla y para reclasificar presupuestos 

Optimizado para manejar obras de todos los tamaños 

El manejo de estructuras jerárquicas es ampliamente conocido gracias al Explorador de 

archivos de Windows, y Presto añade opciones de navegación y edición de árboles 

optimizadas para trabajar de forma práctica incluso con cuadros de precios que contienen 

miles de conceptos. 

 

Iconos de edición jerárquica: subir de nivel, bajar de nivel y reordenar 
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• La misma información puede consultarse y editarse en ventanas de árbol o de tabla, 

según resulte más cómodo para el usuario. 

• Unos iconos específicos permiten desplazar conceptos dentro del árbol, aumentando 

o disminuyendo el nivel de indentación o reordenándolos. 

• Los nodos pueden desplegarse selectivamente o en bloque hasta una profundidad 

determinada o hasta alcanzar un determinado tipo de conceptos. 

• En las ventanas de tabla es posible desplazarse secuencialmente entre los 

conceptos inferiores de distintos conceptos superiores sin necesidad de ascender y 

volver a descender por el árbol. 

• El camino mostrado en la cabecera permite acceder también a los conceptos 

anterior y siguiente respecto al concepto visible. 

Es posible pasar directamente del concepto activo en el árbol al presupuesto, y viceversa.  

Uso estratégico de la codificación 

Todos los conceptos del presupuesto se identifican mediante un código. Este código 

puede generarse libremente, sin seguir una norma específica, o crearse automáticamente 

siguiendo una pauta determinada.  

El uso de códigos normalizados es voluntario, pero resulta fundamental para 

aprovechar toda la potencia de los medios digitales. 

 

Asignación de naturalezas 

La utilización de prefijos o caracteres iniciales comunes, así como de códigos completos 

tomados de clasificaciones predefinidas, permite automatizar numerosas operaciones, 

como la creación de la estructura de capítulos, la asignación de naturalezas, el cálculo de 

porcentajes, la agrupación o separación de unidades de obra en tareas de planificación, la 

creación de lotes de compra o la búsqueda de proveedores. 

• Los códigos de capítulos, que forman la estructura general del presupuesto, pueden 

pertenecer a sistemas de clasificación estándares o universales. 

• Los códigos de unidades de obra pueden ser propios del equipo de proyecto o de la 

empresa, o venir impuestos por el promotor cuando se trabaja con cuadros de 

precios oficiales o tarifas. 
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• Los códigos normalizados de materiales y recursos permiten integrar toda la 

información y actualizar fácilmente precios y otros datos variables. 

Los presupuestos generan así de forma natural un ecosistema coherente, que permite 

realizar búsquedas, combinar presupuestos de diferentes autores, comparar conceptos, 

generar históricos de precios, crear estadísticas, analizar ofertas y realizar previsiones de 

compras y necesidades futuras. 

El uso de códigos para identificar conceptos y agentes de la edificación, como 

proveedores y otras entidades, agiliza la introducción de datos y resulta 

fundamental cuando el presupuesto se integra con otros sistemas de 

información, como programas BIM o el ERP de la empresa. 

Un presupuesto multidimensional 

Las líneas de medición en las que se desglosan las cantidades se pueden asignar a 

diferentes subsistemas distintos de información y control: 

DIMENSIÓN CONTENIDO 

Unidad de 

obra 

Base de la información sobre los costes, que se integra en el presupuesto 

por capítulos, basado en oficios o paquetes y necesario para la 

contratación y abono de la obra. 

Espacio Zona, variante o alternativa de proyecto, que representa un criterio de 

subdivisión del proyecto matricial, alternativo a los capítulos. 

Actividad  Concepto de planificación, que puede ser la propia unidad de obra o una 

tarea específica no incluida en el presupuesto, para incorporar al diagrama 

de barras o EDT de tiempos. 

Fase Fases de planificación, certificación y ejecución, que representan el 

desglose temporal de cantidades e importes por semanas, meses o 

periodos financieros 

Estados de 

aprobación 

Permiten distinguir, filtrar y valorar las cantidades y los importes según su 

situación en el proyecto o presupuesto inicial, en modificaciones aprobadas 

o en cambios pendientes 

 

A su vez, la programación TAKT permite asignar a semanas una combinación de 

espacios, proveedores y unidades de obra, facilitando una planificación regular, repetitiva 

y controlable.  

Así, el presupuesto deja de ser una simple relación de unidades de obra y se 

convierte en una base de datos capaz de responder simultáneamente a 

preguntas de coste, plazo, ubicación, avance y fiabilidad de la información. 
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EDT de capítulos con desglose por espacios y mediciones con tareas y fases 

Todos los resultados del presupuesto se obtienen desglosados según cualquiera de las 

dimensiones definidas.  

Por ejemplo, los costes por naturalezas y por estados de aprobación del presupuesto, o 

los recursos necesarios para la contratación y ejecución de la obra, se pueden obtener 

para cada uno de los elementos de la EDT de costes, para los espacios, las actividades 

de planificación o las fases. 

Internacionalización 

Presto se utiliza en numerosos países y entornos culturales, y para ello dispone de 

recursos específicos. 

 

Idiomas del interffaz 
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Uso de Presto 

Interfaz estándar de Windows 

La navegación y el uso de Presto se adaptan a las convenciones de Windows, como la 

apariencia de menús y opciones, las ventanas agrupadas en marcos y accesibles 

mediante pestañas, el sistema de seleccionar, copiar y pegar, la forma de operar con 

tablas, el proceso de instalación y desinstalación, la ayuda en línea, los iconos y las 

ayudas contextuales sobre los campos y funciones disponibles en las ventanas de texto y 

gráficos. 

  

Ventana con la lista de esquemas del presupuesto, análisis del precio y texto 

Se usan también los comportamientos habituales en programas de gestión de proyectos, 

como los sistemas de visualización, navegación y edición de árboles, las ventanas 

subordinadas, que muestran información relativa al concepto elegido en la ventana 

principal y los esquemas, es decir, combinaciones predefinidas de columnas que facilitan 

el trabajo en las tablas. 

Presto dispone de recursos específicos para agilizar la entrada de datos y el uso: 

• Los colores de texto y fondo, que indican el estado o significado de los valores. 

• Los iconos de desplazamiento jerárquico para árboles. 

• Los atajos de teclado para copiar el valor del campo superior o del situado a la 

izquierda, mover conceptos o repetir el relleno de campos. 

• La casilla de sugerir, disponible en todos los campos, proporciona una lista 

personalizable con los valores más probables para completar el campo. 
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Sugerencia de alternativas sobre el resumen de un concepto 

El sistema de deshacer y rehacer de Presto es ilimitado y funciona también en entornos 

multiusuario, mostrando una lista con las operaciones realizadas, identificadas por 

usuario, que puede exportarse para auditar el uso del programa. 

El aprendizaje de Presto se basa más en comprender los procesos de gestión 

del coste que en memorizar instrucciones específicas del programa. 

Personalización de esquemas y campos 

NOTAS TÉCNICAS PERSONALIZACIÓN 

Personalización de 

columnas y esquemas 

Cómo crear columnas de usuario mediante expresiones a 

partir de otros valores y modificar los esquemas que se 

proporcionan con el programa  

 

Presto presenta la información en tablas configurables, cuya información se organiza 

mediante esquemas. Un esquema es una selección de las columnas más adecuadas para 

realizar una tarea específica, que se completa con un filtro para que aparezcan sólo los 

conceptos relacionados con esa tarea.  

 

Selección de columnas visibles 

Cada ventana contiene esquemas predefinidos para las tareas más habituales del 

usuario, ordenados según la secuencia natural del proyecto.  
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Los usuarios pueden modificar los esquemas predefinidos para adaptarlos a sus 

necesidades añadiendo, reordenando o eliminando las columnas visibles. Se pueden 

añadir columnas personalizadas con nuevos campos y cambiar el filtro que selecciona los 

elementos visibles.  

Posibilidades del trabajo con esquemas: 

• Proteger columnas contra cambios accidentales 

• Inmovilizar columnas a la izquierda  

• Ajustar el ancho de las columnas 

• Ordenar por cualquier columna 

Las modificaciones realizadas a los esquemas por el usuario se pueden guardar para 

reutilizarlas: 

• Los cambios realizados en esquemas individuales se guardan en el perfil de cada 

usuario 

• Los cambios en bloque se pueden exportar para implantarlos en otros usuarios 

• Los cambios también pueden guardarse en la propia obra, para reutilizarlos más 

adelante o enviarlos a terceros con la obra, sin necesidad de guardar y recuperar 

otros archivos 

Los esquemas personalizados del usuario también pueden sustituir definitivamente a los 

esquemas predeterminados. 

Selección, filtros y operaciones en tablas 

En las tablas se pueden aplicar operaciones que dan una gran capacidad al usuario para 

visualizar, aprovechar y editar los datos. 

Los elementos de las tablas se pueden filtrar: 

• Mediante máscaras  

• Seleccionando los elementos con el mismo contenido, color de texto, color de fondo 

o estado de un campo de referencia 

• Mediante filtros basados en expresiones personalizadas  

• Mediante una o más palabras, como los buscadores de Internet 

• El filtro por diferencias muestra todos los valores diferentes de un campo 

• Marcando un campo de etiqueta o tag que permite crear selecciones permanentes. 

Los distintos tipos de filtros pueden aplicarse de forma encadenada para localizar 

fácilmente la información específica deseada. 

El conjunto de elementos seleccionados, sea cual sea el método usado, se puede filtrar, 

dejando visibles sólo los elementos correspondientes y facilitando el trabajo en tablas con 

un gran número de elementos.  
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Campos y expresiones de usuario 

NOTAS TÉCNICAS PERSONALIZACIÓN 

Expresiones, campos de 

usuario, funciones y filtros 

 

Instrucciones para crear todo tipo de expresiones usando los 

campos de Presto, junto con documentación completa de los 

campos personalizados suministrados con el programa. 

 

Los datos del presupuesto figuran en tablas organizadas en campos, cada uno con un 

significado predeterminado. Se pueden crear campos calculados, a partir de los valores 

de los campos existentes y de cualquier otro dato del presupuesto, para obtener 

resultados personalizados.  

 

Campo personalizado que muestra gráficamente el peso relativo del concepto 

Se puede definir también el formato de presentación, los colores de texto y de fondo, que 

pueden variar en función del resultado obtenido, el nombre y el texto de ayuda.  

 

Caja de generación de expresiones con la expresión del ejemplo anterior 

Las expresiones para determinar el resultado deseado utilizan una sintaxis similar a la de 

los lenguajes de programación y tienen acceso a numerosos operadores y funciones 
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matemáticas, lógicas, numéricas, de texto, fecha y formato. Los campos de Presto se 

utilizan en las expresiones con el mismo nombre que aparece en la cabecera de las 

tablas. 

Las mismas expresiones sirven para crear filtros de tabla, para aplicar operaciones 

globales sobre grupos de campos y para preparar los informes, que se describen más 

adelante. Las expresiones se pueden guardar en el perfil de usuario para reutilizarlas en 

la misma obra o en otras. 

Presto incluye una colección de expresiones predefinidas para realizar tareas 

habituales y que sirven también como ejemplo. 

Perfiles de usuario y seguridad 

Cada usuario puede guardar y recuperar su entorno personal de trabajo, aunque acceda 

al programa a través de distintos ordenadores o comparta el equipo con otros usuarios. 

El perfil de usuario contiene las propiedades y preferencias que se pueden personalizar 

durante el uso de Presto: 

• La configuración del entorno de trabajo, como el idioma, los colores de cada tipo de 

campo, la fuente y el tamaño del texto 

• Los directorios de acceso rápido a obras y referencias 

• Las fórmulas de medición 

• Los filtros, expresiones y campos de usuario 

• Los esquemas de columnas, estilos de ventana y máscaras 

 

Entorno de trabajo 

Se pueden crear perfiles para grupos de usuarios e implantarlos de forma 

global.  
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Restricciones de acceso 

Los perfiles de usuario permiten restringir el acceso a las funciones de Presto, impidiendo 

que determinados usuarios modifiquen su entorno de trabajo, bien por motivos de 

seguridad o para simplificar el uso del programa. 

Se pueden eliminar las opciones de los menús y limitar los esquemas visibles en cada 

ventana, evitando la consulta o modificación de determinado tipo de información. También 

es posible personalizar la lista de informes, asistentes, complementos y cuadros de 

precios que se pueden utilizar. 

Otras restricciones de seguridad permiten: 

• Proteger un informe para permitir su uso sin que se pueda modificar 

• Proteger un presupuesto con una contraseña, o incluso restringir su apertura a un 

único usuario licenciado de Presto 

Firma digital de presupuestos 

Esta posibilidad, gestionada mediante un convenio con RIB Spain, garantiza que en un 

presupuesto solo se han utilizado unidades de obra tomadas de un cuadro de precios 

certificado por el usuario y que no se han alterado sus precios ni sus textos. Se pueden 

añadir unidades de obra no contempladas en el cuadro certificado, pero quedan 

identificadas de forma permanente. 

Un sistema de información 

Información del concepto 

Además de los valores económicos utilizados en los cálculos de cantidades y precios, 

cada concepto dispone de numerosos datos de identificación y descripción, como el 

resumen principal y complementario, textos, códigos, fechas y otros campos.  

• La nota es un texto de uso interno para el redactor del presupuesto y aparece como 

ayuda contextual al situar el cursor sobre cualquier otro campo del elemento. 

• El estado, identificado por colores negro, rojo, verde y gris, representa diferentes 

situaciones posibles, según el tipo de concepto al que se aplique. 

• El origen indica el presupuesto o cuadro del que proviene el concepto. 

La funcionalidad de cada campo se describe en el manual del usuario.  

Texto 

La longitud del texto descriptivo es ilimitada, se puede introducir en cualquier juego de 

caracteres Unicode y soporta todos los atributos de formato habituales en los editores de 

texto de Windows, incluyendo sangrías, tablas y gráficos.  

Se dispone de opciones para editar globalmente todos los textos, uniformando los 

formatos de letra o el uso de mayúsculas y minúsculas. 
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Edición global de textos 

Además de este texto principal, se pueden asociar otros textos al concepto, algunos de 

los cuales tienen un significado específico, como las facetas del pliego de condiciones.  

Archivos asociados 

Se puede asociar cualquier número y tipo de archivos a cada concepto, documento o 

fecha del presupuesto, como fotografías e imágenes, planos DWG, hojas de Excel, 

documentos PDF o familias Revit.  

 

Distintos tipos de archivos asociados 

Los planos y las imágenes se pueden visualizar y editar directamente desde Presto. Se 

dispone de opciones para optimizar gráficos, necesarias cuando se preparan cuadros de 

precios o catálogos de gran tamaño, como cambiar el formato de todos los gráficos en 

bloque o crear una imagen a partir de un dibujo DWG. 

Para facilitar la identificación se genera una miniatura para cada archivo, que se puede 

asociar también manualmente a partir de una imagen. 
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Los archivos quedan integrados en la obra y se pueden recuperar en el mismo 

formato original. Un mismo archivo puede estar asociado a varios conceptos, 

sin duplicarse.  

Se conserva la ruta original, por lo que se pueden actualizar automáticamente si el archivo 

de origen se ha modificado y continúa accesible. 

Campos de usuario 

NOTAS TÉCNICAS PERSONALIZACIÓN 

Uso de variables Creación y uso de campos personalizados  

 

Se pueden crear nuevos campos para asignar propiedades, parámetros y valores 

personalizados a los conceptos o a las líneas de medición. Se pueden aplicar cálculos a 

sus valores para que funcionen como nuevos precios, o para obtener volúmenes, pesos o 

consumos energéticos acumulados para todo el proyecto. 

 

Campos de usuario 

Precios alternativos 

Cada concepto puede tener asociados precios alternativos al precio principal, que se 

pueden usar como consulta o intercambiar con el precio principal, con diferentes 

posibilidades: 

• Mantener precios para distintas zonas geográficas, fechas o proveedores 

• Contener componentes del presupuesto en distintas divisas 

• Comparar ofertas  

Presto calcula el importe total del presupuesto y los precios de todos sus conceptos 

inferiores para cada colección de precios alternativos, a partir de la EDT común y a sus 

cantidades, incluyendo los mismos costes indirectos y otros aspectos que afecten al 

precio principal para que todos los presupuestos paralelos sean homogéneos.  
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Precios alternativos para zonas geográficas 

Si el precio alternativo representa una oferta o una divisa se utilizan sólo los precios 

introducidos expresamente. Si representa una variante, cuando no existe un precio 

alternativo para esa variante se toma el precio principal, a fin de obtener resultados 

válidos cuando sólo hay información de precios para algunos conceptos.  

Información de la obra 

La obra de Presto contiene en el mismo archivo, además de la información de los 

conceptos, todos los datos necesarios para generar documentación, realizar la gestión del 

coste y llevar a cabo la planificación, los contratos, los documentos de la etapa de 

ejecución y los comentarios asociados al sistema de mensajería BCF. 

Datos generales  

Se pueden consultar y se guardan todos los valores que afectan a los precios, así como 

las opciones de cálculo seleccionadas, de manera que los cálculos pueden repetirse en 

cualquier momento obteniendo los mismos resultados, sin necesidad de referencias, 

datos o archivos adicionales. 

Se pueden registrar todos los agentes de la edificación reconocidos en la normativa y 

otros que intervienen en el proceso, como los profesionales, proveedores, 

suministradores, responsables y personal de obra. 

Además, se incluyen: 

• Datos de identificación del proyecto  

• Fechas más importantes 

• Superficie construida, tipo, plazo esperado y otros datos generales 
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Datos de identificación 

El uso de una estructura predefinida de datos generales facilita la búsqueda y la 

comparación entre todas las obras de todos los usuarios. 

Esta información se utiliza para generar el presupuesto y otros documentos impresos del 

proyecto, como memorias, fichas y actas, y se puede exportar a otros programas en los 

que sea necesaria, evitando introducir una y otra vez los mismos datos. 

Agenda 

Todos los elementos con referencia a una fecha, como conceptos, documentos o archivos 

asociados, se presentan en una agenda, estructurada por días, meses y años.  

 

Facturación por días, meses y años en la ventana de agenda 

Aunque la mayoría de los datos vinculados a fechas aparecen durante la planificación y la 

ejecución, la agenda está disponible también en la etapa de proyecto, por ejemplo, para 

ver los conceptos asignados a sus fechas de origen o de cambio de estado. 
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Gestión de las obras 

El diseño uniforme de la información contenida en las obras de Presto permite buscar, 

localizar y extraer información entre todos los presupuestos que haya generado el usuario 

a lo largo del tiempo, aunque no haya puesto en marcha un proceso de normalización 

específico.  

 

Catálogo de obras 

Presto localiza y muestra las obras accesibles desde el ordenador del usuario, 

presentando una tabla con sus datos generales, como la situación o la divisa. 

Desde esta misma ventana se pueden realizar cómodamente todas las operaciones 

propias del sistema operativo y algunas específicas de Presto, como la comprobación de 

la integridad de los archivos. 

Referencias 

Un menú contiene un acceso rápido a obras y referencias: 

• Obras del directorio de trabajo del usuario  

• Referencias, cuadros de precios y plantillas personales del usuario 

El menú es configurable para tener a mano las referencias más útiles durante la 

elaboración del presupuesto. 

Integración de datos económicos y estadísticos 

Los datos principales de todos los presupuestos accesibles al usuario se pueden integrar 

en una obra central de consulta, con los siguientes objetivos: 

• Conocer el estado y consolidar las cifras de los presupuestos y las obras activas 

• Buscar y reutilizar información en obras y presupuestos anteriores 

• Realizar el control centralizado de costes de varias obras 

Esta última posibilidad se describe en documentos independientes.  
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Datos económicos 

En la obra central se puede crear una EDT con los niveles y criterios de agrupación 

deseados para las obras, como zonas, tipologías, estado o cliente. 

En esta EDT se totalizan todos los importes económicos de las obras enlazadas, que se 

muestran en los mismos esquemas de Presto utilizados para ver la información de las 

obras aisladas.  

 

Integración de resultados del modelo de Valor Ganado  

El resultado es un panel de control integrado, que toma la información de los datos 

existentes sin necesidad de una normalización o coordinación previa. 

La obra central mantiene los valores de cada obra por separado, de forma que se pueden 

consultar, aunque no estén accesibles, y sólo es necesario volver a importar las obras 

modificadas. 

Base de datos maestra 

Además de los datos económicos globales, se incorporan los datos de los agentes que 

han intervenido en cada obra y los distintos conceptos, con sus precios, divisas, 

cantidades y otros datos significativos.  

La obra central se convierte así en una base de datos maestra, que permite: 

• Localizar conceptos usados en presupuestos anteriores para reutilizarlos en nuevos 

proyectos 

• Normalizar los conceptos utilizados en toda la empresa 

• Extraer estadísticas de los proyectos, como precios y costes reales 

Se pueden consultar las obras en las que se ha utilizado cada concepto, sus precios y el 

volumen de sus operaciones con los distintos agentes, como las compras por 

proveedores. 
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Conectividad 
Hay numerosas posibilidades de conexión de Presto para importar y exportar información 

de programas y formatos, que se describen en el apartado "Conectividad" del manual y en 

los documentos específicos indicados en cada caso. 

La generación y personalización de informes se describen en "Informes de 

Presto". 

Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto 

El documento "Interoperabilidad entre Excel, Word y Presto" describe muchas de las 

posibilidades de interacción de Presto con estos dos programas de Microsoft Office. 

Importación de Excel 

Excel2Presto es un complemento de Excel, descrito en un documento independiente, que 

permite importar a Presto cualquier hoja de Excel que contenga un presupuesto o unas 

mediciones, sin necesidad de tener un formato predeterminado. 

Exportación de las ventanas de tabla 

Todas las ventanas de Presto se pueden exportar a una hoja Excel y, si contienen 

información previa, esta se conservará y se aplicará al resultado de la exportación. 

 

Exportación del presupuesto a una hoja predefinida  

Exportación e importación de presupuestos en Excel 

Presto puede exportar a Excel el presupuesto completo, con sus mediciones, con distintos 

niveles de detalle y variantes. 
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Este mismo formato se puede importar de nuevo, lo que permite crear hojas 

Excel para incorporar información a Presto o modificar las hojas exportadas y 

volver a importarlas. 

Generación y uso de plantillas de Excel y Word 

Este sistema de personalización se basa en crear hojas de Excel o documentos de Word 

que contienen la estructura general del documento deseado, con el texto común, los 

cálculos y el formato, para crear documentos complejos como: 

• Contratos tipo, actas o memorias 

• Hojas resumen con honorarios, certificaciones o comparativos 

Presto incluye plantillas predefinidas de Excel y de Word que pueden usarse 

como referencia para crear otros documentos personales. 

Exportación SQL / XML / JSON 

Las obras pueden exportarse a una base de datos SQL, con la estructura completa del 

presupuesto, con todas sus tablas y sus campos, desde la que se puede extraer 

información adicional, utilizarla como sistema de intercambio con un ERP o modificar los 

datos y volver a importar a Presto. 

También se pueden exportar completas o selectivamente en formatos XML y JSON. 

Formatos de intercambio 

• El formato BC3 se usa de forma generalizada en España y otros países de LATAM 

para el intercambio de datos entre los diferentes agentes de la construcción. 

• El formato GAEB DA es un sistema utilizado en Alemania que permite intercambiar 

datos tanto en fase de presupuesto como de oferta, contratación y certificación.  

API 

Presto dispone de una API, Application Programming Interface, que permite interactuar 

con una obra de Presto sin restricciones, leyendo los datos, modificándolos o insertando 

nuevos datos. 

La interacción se realiza mediante complementos o plugins, programas que se entregan 

ya desarrollados o que puede desarrollar un usuario para realizar acciones específicas. 

Se pueden escribir con cualquier tecnología de automatización compatible con Windows, 

incluyendo VBScript, apareciendo ante el usuario como una opción más del programa. 

Con Presto se entregan numerosos complementos para todas las etapas del 

proyecto. También se preparan complementos a medida para satisfacer 

necesidades específicas de un usuario. 
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Publicación en Internet de obras 

Presto Publicación en Internet permite publicar con un alto nivel de personalización una 

obra, un cuadro de precios o un catálogo de productos para la construcción para su 

consulta mediante un navegador.  

 

Tarifas de Tragsa 

Cada página web se genera a partir de la obra en el momento en que el 

usuario accede a ella, sin necesidad de exportación previa, lo cual permite 

modificar la obra en tiempo real. 


